

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
16	Immateriális javak beszerzése				nagy terhelhetőség? hálózati munkacsoport nyomtató/ scanner / FAX színes A3 1db 10 kVA / 7 kW teljesítmény? UPS, álló torony kivitel?, 3 fázis bemenet - 1 fázis kimenet, 400VAC/230VAC, kettős konverzió, nagy kapacitású akkumulátor csoport szükséges, külső akkumulátor bank szerver helyiségbe, nagy áthidalási idővel 70%-os terhelésnél min. 50 perc 2 db 20 kVA / 16 kW teljesítmény? UPS, torony kivitel?, 3 fázis bemenet - 3 fázis kimenet, 400VAC/400VAC, kettős konverzió, 30 db-os akkumulátor csoport szükséges, mérete: 1145x485x675 mm, tömege: 266 kg külső akkumulátor bank tápegység a munkaállomások áramellátásához, közepes áthidalási idővel 70% terhelésnél 15 perc	0
17	Minőség-ellenőrzés/ biztosítás költsége	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	Tanúsításra került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság avatárOPERA Dimensions iratkezelő- és ügymenet támogatási szoftverrendszer elnevezésű iratkezelési szoftverének teljes körű megfelelése a közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket meghatározó 27/2014 (IV. 18.) KIM rendeletnek.	
18	Minőség-ellenőrzés/ biztosítás költsége	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	Tanúsításra került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság	