

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A Projekt célja, hogy a törvényi szabályozásnak eleget téve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladatainak ellátásához szükséges komplex informatikai infrastruktúrát megteremtse, komplexen fejlessze. A Projektben megfogalmazott célok elérésével az Európai Unió jogi aktaiban megfogalmazott követelményeknek, továbbá a nemzeti előírásoknak megfelelően működő eszközökkel rendelkező Hatóság folytathatja a munkáját.

A célok megvalósításához a következő feladatokat hajtottuk végre:

- o Teljesen megújult / létrejött a komplett informatikai infrastruktúra
- o Kialakításra került a belső munkafolyamatokat is támogató iratkezelő rendszer
- o Elektronikusan követhetővé vált az ügymenet a beadványtól az ügy végleges lezárásáig.
- o Elektronikussá vált az Adatvédelmi Nyilvántartás
- o Megújulhat az adatvédelmi szakma tudásbázisa
- o Felgyorsulhat minden ügyfél-Hatóság kapcsolati szegmens.
- o Létrejött a hatósági honlap
- o Az állampolgároknak nyújtott, webes szolgáltatások fejlesztésével új, modern elektronikus szolgáltatások jöttek létre:

- o az e-ügyindításhoz,
- o e-ügylekérdezéshez,
- o archív adatok eléréséhez,
- o nyilvános adatbázisokba történő bejelentkezéshez / kereséshez,
- o ügyfélfogadási időpontfoglaláshoz

o Schengeni Információs rendszerrel kapcsolatos bejelentkezéshez kapcsolódóan.

Az állampolgárok tájékoztatása megvalósult, az információszerzés hatékonyabbá vált a kereshető, összetett adatbázisok kialakításával és azok webes elérési lehetőségeinek kialakításával.

- o hatósági adatvédelmi nyilvántartás
- o belső adatvédelmi feladatok nyilvántartása
- o állásfoglalások, ajánlások, beszámolók adatbázisa
- o ügymenet állapot lekérdezési adatbázis

o A projekt segítséget nyújt az átfutási idő jelentős (40%-os) csökkentéséhez. A létrejövő elektronikus nyomtatványok hozzájárulnak az e-ügyindítás arányának jelentős növekedéséhez (60%).

Saját erőforrásból került elvégzésre a projektben:

Projektmenedzsment,
Szakmai alapokon megszervezett rendszerek kialakítása,

Követelmény specifikációk kidolgozása,

Szoftver tervezés, fejlesztés, implementáció

Szoftver bevezetés,

Hardver tervezés, implementáció

Strukturált adatátviteli hálózat tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése

Komplex kapcsolódó infrastruktúra, szünetmentes hálózat tervezése, kivitelezése

Projekt elszámolás és adminisztráció

A projektben eredményesen lezárult nyílt közbeszerzési eljárásban, beszerzésre került komplex informatikai infrastruktúrához kapcsolódó eszközök középtávon biztosítani tudják a NAIH működésének nélkülözhetetlen alapját.

A projekt eredményeképpen egyrészt megújult / létrejött a NAIH komplex informatikai rendszere.

Munkafolyamatokat is támogató minősített iratkezelő rendszere, illetve ezzel együtt elektronikus ügyintézési lehetőségek kialakítására került sor az állampolgárok részére. Másrészt a létrehozott szolgáltatások a Hatóság működési hatékonyságát javítják online megoldások alkalmazásával.



u