

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
					HW RAID with protected cache, HW Management, 2x PSU 2db Optical switch 8port + SFP module LC 1 db Storage operatív tároló Dual FC controllerrel rendelkező Storage 12 db 1TB 6G SATA 7K2 2,5 HDD-vel minimum 2GB/kontroller akkumulátor mentes, védett cache memóriával 60db desktop PC Intel(R) Core(TM) i5 Intel ,4GB RAM, 1TB HDD, DVD multi writer, W8 Pro HUN, with office 2010 60db LED monitor 24" 1920x1080, 250 cd/m², 1 VGA; 1 DVI-D with speaker 5 db 15.6" CI5/3230M-2.6GHz 4GB 128GB SSD DVDRW Win8Pro / W7 downgrade Notebook with dokking station 2 db A4 egyemenetes Duplex ADF dokumentum digitalizáló szkennor 60ppm 2db MFP nagy terhelhetőség? hálózati munkacsoport nyomtató/ scanner / FAX színes A3 1db 10 kVA / 7 kW teljesítmény? UPS, álló torony kivitel?, 3 fázis bemenet - 1 fázis kimenet, 400VAC/230VAC, kettős konverter, nagy kapacitású akkumulátor csoport szükséges, külső akkumulátor bank szerver helyiségbe, nagy áthidalási idő?vel 70%-os terhelésnél min. 50 perc 2 db 20 kVA / 16 kW teljesítmény? UPS, torony kivitel?, 3 fázis bemenet - 3 fázis kimenet, 400VAC/400VAC, kettős konverter, 30 db-os akkumulátor csoport szükséges, mérete: 1145x485x675 mm, tömege: 266 kg külső akkumulátor bank	