

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
6	Nyilvánosság biztosítása	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	Cél volt a pályázat keretein belül megvalósítani kívánt, az EKOP „A” kezvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” útmutató alapján meghatározott kommunikációs szolgáltatásokat: o Sajtóközlemény a projekt indításáról, i o Média kommunikáció a honlapon o Fotódokumentáció készítése; o Kötelező Kommunikációs táblák elkészítése ("B" ill. "D" típusú) o Kommunikáció a projekt honlapján.	
7	Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel)	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	cél volt, a szabályosan, hatékonyan végrehajtott közbeszerzési eljárás. végrehajtott feladatok: Közbeszerzések előkészítése, információgyűjtés, igényspecifikáció, a kiírás összeállításának támogatása, részvétel a közbeszerzések lebonyolításában, kötelező közzétételek biztosítása	
8	Vagyonbiztosítás				0	0
9	Jogi, közjegyzői költségek	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	A projekt végrehajtása során, a kifejlesztett rendszerek és szolgáltatások jogszabályi megfeleltetésének biztosítására, illetve a különböző eljárások kidolgozásának támogatására, független jogi szakértő támogatásának igénybe vétele volt szükséges.	
10	Projekt előkészítés	2012.05.10	2013.05.01	2013.05.01	A Hatóság szervezeti feladatainak fenntartható és korszerű ellátásához informatikai és m?szaki infrastrukturális háttérrel csak alaptervekenységét minimális szinten is alig biztosító mértékben rendelkezett. A projekt	