

- Összhang biztosítása a háttérdokumentumokkal (támogatási szerződés stb.), elszámolhatóság biztosítása;
- Kivitelezéshez kapcsolódó minőségbiztosítás;
- Szakaszvárások, átadás-átvételek bonyolítása, szerződésmenedzsment, kockázatok azonosítása, kezelése, változásmenedzsment felügyelete;
- Projektzárás.

Követelmények: Projekt sikeressége, az átadás-átvételek sikeressége, EU-s elszámolhatóság, szerződéses keretek betartatása, kockázatok megfelelő kezelése, erőforrások biztosítása.

Technikai jellemzők, módszertanok, mérési módszerek: Az alkalmazott projektirányítási módszertannak az elterjedt nemzetközi módszertanokhoz és szabványokhoz igazodónak kell lennie. Külső függőségek, feltételek: a megvalósításban érintettekkel való összhang, azok egyetértése, közös megvalósítási szándék.

A projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatellátásban a pályázó belső humánerőforrás-állományának terhére részt vevő munkatársak, illetve elszámolt bérköltségük, homogén feladat és kifizetés eloszlást feltételezve:

h.sz.	hónap	max. PM költség /hó	negyedév összesen.
1	2013. május	109.719	
2	2013. június	109.719	219.438
3	2013. július	109.719	
4	2013. augusztus	109.719	
5	2013. szeptember	109.719	329.157
6	2013. október	109.719	
7	2013. november	109.719	
8	2013. december	109.719	329.157
9	2014. január	109.719	
10	2014. február	109.719	
11	2014. március	109.719	329.157
12	2014. április	109.719	
13	2014. május	109.719	
14	2014. június	109.719	329.157
15	2014. július	109.719	
16	2014. augusztus	109.719	
17	2014. szeptember	109.719	329.157
18	2014. október	109.719	
19	2014. november	109.719	
20	2014. december	109.719	329.157
21	2015. január	109.719	
22	2015. február	109.719	
23	2015. március	109.719	329.157
24	2015. április	109.719	
25	2015. május	109.719	
26	2015. június	109.719	329.157
27	2015. július	109.719	
28	2015. augusztus	109.719	219.438
	max. PM költség	3.072.130	3.072.130