

| | | | | | | | | | | | | | Megvalósítás záró dátuma | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|------------|
| Tevékenység | Tervezett beszerzés | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | |
| | | 1.n.év | 2.n.év | 3.n.év | 4.n.év | 1.n.év | 2.n.év | 3.n.év | 4.n.év | 1.n.év | 2.n.év | 3.n.év | 4.n.év | |
| Projekt előkészítés | Kiemelt Projekt (terv. előkészítés) | X | X | | | | | | | | | | | 2013.05.01 |
| | Kiemelt projekt pály. Elkészítése | X | X | | | | | | | | | | | 2013.05.01 |
| | Dokumentumok, szerz. köl. | | X | | | | | | | | | | | 2013.05.01 |
| Projekt menedzsment költség | Projekt menedzsment saját telj. Bérköl. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | Projekt menedzsment saját telj. járulék. | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Eszköz beszerzés | Informáliai eszközök beszerzése | | | X | X | X | X | X | | | | | | 2014.08.31 |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Immateriális javak beszerzés | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Mémóki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | szakértők, közreműködő memókók költsége | | | | | | | | | X | X | | | 2015.06.30 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Jogi, közjegyzői költségek | 1. | | | | | | | | | X | X | | | 2015.06.30 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | n. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Képzés | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Könyvvizsgálói díjak | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Nyilvánosság biztosítása | projekt aloldal, webes megjelenés, térképértékelés | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | projekt nyilv. Sajtközlemény feladókommunikáció, | | X | X | X | | | | | | | X | | 2015.08.31 |
| | "B" típusú tábla a helyszínen | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | "D" típusú tábla a helyszínen | | | | | | | | | | | X | | 2015.08.31 |
| Vagyontárgy biztosítás | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékok | workflow kialakítása, követelmény specifikáció kidolgozása saját teljesítés bér+járulék | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | Jogi, igazgatószabv. Saját telj. Bér + járulék | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | Mémóki, szakértői, tervezői munka saját teljesítés bér és járulék költsége | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| | Szoftver fejlesztés, implementáció, tesztelés bér + járulék | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2015.08.31 |
| Általános költségek | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | Eszközbeszerzések közbeszerzési eljárás szakértői költsége | | | | | X | X | X | | | X | | | 2015.06.30 |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Minőség-ellenőrzési/ biztosítási költsége | Minőség bizt. Iralkelő rendszer audit | | | | | | | | | | X | | | 2015.06.30 |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Horizontális szempontok teljesítésével kapcsolatosan vállalt tevékenységek költségel | W3C web akadálymentesítés | | | | | | | | | | X | X | | 2015.08.31 |
| | 13 nemzetiség nyelvén látésközlő kidolgozása és megjelenítése | | | | | | | | | | X | X | | 2015.08.31 |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) | 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | |
| | n. | | | | | | | | | | | | | |

Az egyes tevékenységeknél, a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővíthetők.

Megvalósítás záró dátuma:

2015.08.31

Megvalósítás időszakát kérjük, az érintett negyedévek celláiban X-el jelölni.

Budapest, 2015.05.14

