

Tevékenységi kód	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megített lépések
		kezdete	befejezése				
12	Projekt előkészítés	2012.05.10	2013.05.01	2012.05.10	2013.05.01	<p>tápegység a munkaállomások áramellátásához, közepes áthidalási idővel 70% terhelésnél 15 perc</p> <p>A Hatóság szervezeti feladatainak fenntartható és korszerű ellátásához Informatikai és m?szaki infrastrukturális háttérrel csak alaptervevényességét minimális szinten is alig biztosító mértékben rendelkezett. A projekt alaprendszere szerint a Hatóság feladatainak nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott végrehajtását biztosítani hivatott Informatikai és komplex m?szaki rendszerek megvalósítása kizárólag egy sikeresen végrehajtott pályázat útján volt elérhető. A cél volt, egy megalapozott projekttervezet, részletes projektjavaslat kidolgozása, amely alapján maga a projekt végrehajthatóvá válik. Az előkészítés kapcsán elvégzett feladatok, amelyek a támogatott projekt előkészítéséhez közvetlenül kapcsolódtak: - projekt tervezéséhez, szakmai tartalmának előkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok kidolgozása - a projekt adatai alapján benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítése, - szükségletfelmérés, helyzetfelmérés, megbeszélések szervezése, - m?szaki előtervek, költségvetések elkészítése - közbeszerzéssel érintett beszerzések előkészítése - előkészítéshez kapcsolódó egyéb m?szaki szakértői, tevékenység.</p>	