

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Vagyonbiztosítás	2013.05.02	2015.08.31	2013.05.02	2015.08.31	0	0
2	Projekt menedzsment költségei	2013.05.02	2015.08.31	2013.05.02	2015.08.31	A projekt során kizárólag saját erőforrásból került ki a projektmenedzsment csapata. A sikeres megvalósítás alapfeltétele volt, hogy a fejlesztések és ezzel együtt a kapcsolódó menedzsment tevékenységek is egymással párhuzamosan, egymás eredményeire építve működjenek. A projektmenedzsment az alábbi feladatokat foglalta magába: o Projekt megvalósítása (PAD); o Projekt adminisztratív irányítása; o Projekt részletes tervezése, feladattervezés, erőforrás-tervezés; o Projekt szakmai irányítása; o Kommunikáció az részprojektek vezetőivel, illetve a projekt valamennyi érintettjével; o részprojektek menedzselése; o Projekt feladatok megvalósításának koordinálása és támogatása (tervezés, fejlesztések, tesztelések, oktatások, változásmenedzsment, workflow, implementáció); o Összhang biztosítása a háttérdokumentumokkal (támogatási szerződés stb.), elszámolhatóság biztosítása; o Minőségbiztosítás; o Szakasz zárások, átadás-átvételek bonyolítása, szerződés menedzsment, kockázatok azonosítása, kezelése, változásmenedzsment felügyelete;	