

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenységek előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
21	Jogi, közjegyzői költségek	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	lényege, hogy a tervezés, kivitelezés, eszközválasztás f7 szempontja volt, hogy a megvalósuló rendszer jövőbiztos, megbízható, és fenntartható legyen, hosszú távon. Az elvégzett feladatok, fejlesztéssel / belső elektronikus rendszerekkel kapcsolatosan megvalósított célok: 7 arculati és funkcionális tervezés 7 rendszertervek elkészítése 7 Működési szakmai modell tervezése 7 szoftver környezet kialakítása 7 meglévő adat implementálás 7 Komplex rendszer kivitelezés melyek eléréséhez alkalmazandó technológiák segítségével a projektben létrejött új belső / külső site megjelenése, tartalma és szolgáltatásai olyan komplex felülettel fejlődött tovább, mely tartalmazza a strukturált módon történő, e-ügyindítási felületet. A kialakított rendszer képes az ügyfelek folyó ügyeinek státuszával kapcsolatos információk megjelenítésére	
22	Nyilvánosság biztosítása	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	A projekt végrehajtása során, a kifejlesztett rendszerek és szolgáltatások jogszabályi megfeleltetésének biztosítására, illetve a különböző eljárások kidolgozásának támogatására, független jogi szakértő támogatásának igénybe vétele volt szükséges. Cél volt a pályázat keretein belül megvalósítani kívánt, az EKOP „A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” útmutató alapján	