

Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
19	Immateriális javak beszerzése				Hatóság avatárOPERA Dimensions iratkezelő- és ügymenet támogatási szoftverrendszer teljes körű megfelelése a közfeladatot ellátó szervezeteknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket meghatározó 27/2014 (IV. 18.) KIM rendeletnek.	
20	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik	2013.05.02	2015.08.31	2015.08.31	Saját erőforrásból kerültek elvégzésre a projektben: Szakmai alapokon munkafolyamat támogató rendszer kialakítása Követelmény specifikáció kidolgozása, Szoftver tervezés, fejlesztés, implementáció Szoftver bevezetés, Hardver tervezés, implementáció Strukturált adatátviteli hálózat tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése Komplex Kapcsolódó infrastruktúra tervezése kivitelezése. A megvalósítás tekintetében a következő szakmai folyamatok / módszerek kerültek alkalmazásra : ? hardver infrastruktúra megteremtése, költségkalkuláció, ár/érték arányban megfelelő? eszközválasztással: ? Szerver architektúra tervezése, kiépítése ? Munkaállomások konfigurálása / kiépítése ? Nyomtató és multifunkciós környezet tervezése / kiépítése ? Teljes strukturált adatátviteli hálózat tervezése / kiépítése Az alkalmazott módszer	0